
安徽交通职业技术学院新桥校区监理与项目管理一体化标前需求公示

	项目名称
	安徽交通职业技术学院新桥校区监理与项目管理一体化

	项目编号
	/

	最高限价
	最高投标限价（费率）1.2%

	招标内容及资格条件
	1.招标人：安徽交通职业技术学院
2.招标项目名称：安徽交通职业技术学院新桥校区监理与项目管理一体化
3.建设地点：寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧。
4.建设规模：规划用地面积约924亩，总建筑面积约52.08万平方米。本着一次规划、多期建设为目标，一期供地400亩建筑面积约22.2万平方米。
5.项目投资估算：估算建筑安装工程费约23.6亿元，其中一期建筑安装工程费约9.6亿元。
6.监理服务期限：服务期限自合同签订之日起至本工程缺陷责任期满为止。

7.项目管理服务期限：服务期限自合同签订之日至本工程缺陷责任期满为止。
8.造价咨询服务期限：服务期限自合同签订之日至本工程决算完成。
9.招标范围：本项目全过程管理（项目管理）、设计技术咨询及管理（含绿色建筑咨询及管理）、工程造价咨询、工程监理等。
10.投标人资格要求
10.1 投标人资质要求：投标人须具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质。 

10.2 投标人业绩要求：自2016年1月 1 日以来，投标人须具备至少具有1个单项合同建筑面积15万平米以上或单项合同工程造价5亿元以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理）。

注：业绩时间和证明资料须提供合同文件。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料，否则不予认可。

10.3 投标人拟委任项目负责人须具有工程建设类注册执业资格（其中之一：一级注册建筑师、一级注册建造师、国家注册监理工程师、一级造价工程师、注册造价工程师未分等级）和具备高级工程师及以上职称，不得兼任总监理工程师。
10.4 投标人拟委任总监理工程师须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格。

10.5 项目负责人业绩要求： /。
10.6 总监理工程师业绩要求：自2016 年1月1日以来，投标人拟委任总监理工程师须具备担任总监理工程师岗位至少具有1个单项合同建筑面积15万平米及以上或单项合同工程造价5亿元及以上公共建筑项目监理业绩。
注：业绩有效时间以项目合同签订时间为准，业绩证明资料须提供合同证明等材料。如业绩证明材料不能反映项目规模或项目总监理工程师等信息，须提供加盖业主公章的证明材料。
10.7 投标人应该在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理与项目管理能力。

10.8 本次招标 不接受 （接受或不接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /  。

10.9 各投标人均可就本招标项目上述标段中的    /    (具体数量)个标段投标，但最多允许中标      /  (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。

10.10 其他要求：投标人须符合符合下列情形之一

①开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

②最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

③最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

④最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月 。


附：评标办法：综合评估法（低价优先）
商务、技术及报价文件详细评审标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.3（1）
	商务评分标准（70分）
	投标人资质、资格、认证
	6分
	投标人具有质量管理认证体系证书、环境管理认证体系证书、职业健康管理认证体系证书的且在有效期内的，每有1个得2分，最多得6分。

注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据

	
	
	
	8分
	项目负责人除资格审查证书外，每增加一个证书（一级注册建筑师、一级注册建造师、国家注册监理工程师、一级造价工程师或未分等级注册造价工程师）得2分，最高得4分。总监理工程师具有高级工程师职称的得2分；造价负责人具有高级工程师职称的得2分。 

注：投标文件中提供证书扫描件。

	
	
	投标人业绩
	12分
	(1)自2016年1月1日以来，投标人有1个（不含资格条件业绩）建筑面积15万平米及以上或单项合同工程造价5亿元及以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理），得3分。
(2) 自2016年1月1日以来，投标人每具有1个建筑面积15万平米及以上或单项合同工程造价5亿元及以上公共建筑EPC项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理）得3分，最多得9分。
注：（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，业绩证明资料须提供合同等证明材料。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料。（2）投标人业绩不重复计算。（3）资格审查业绩不作为加分业绩。

	
	
	人员业绩
	12分
	（1）自2016年1月1日以来，项目负责人有1个建筑面积15万平米及以上或单项合同工程造价5亿元及以上公共建筑项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理），得3分。业绩需要以项目负责人身份参与的项目。
（2）自2016年1月1日以来，造价负责人有1个建筑面积15万平米及以上或单项合同工程造价5亿元及以上公共建筑项目工程造价咨询业绩，得3分。

(3) 自2016年1月1日以来，总监理工程师每具有1个建筑面积15万平米及以上或单项合同工程造价5亿元及以上公共建筑EPC项目监理与项目管理一体化或全过程咨询业绩（业绩合同内容必须包含项目管理和工程监理）得3分，最多得6分。
注：（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，业绩证明资料须提供合同等证明材料。如业绩证明材料不能反映评审内容的，须提供加盖业主公章的证明材料。（2）总监资格审查业绩不作为加分业绩。

	
	
	投标人获奖、荣誉
	6分
	1.2016年1月1日以来，投标人承担的的房屋建筑工程工程监理或监理与项目管理一体化或全过程咨询项目获得过行政主管部门或在 国内依法登记注册的行业协会颁发的奖项：省级及以上，每个得 2分，最多得 4分。
2. 2016年1月1日以来，投标人获得过行政主管部门或在 国内依法登记注册的行业协会颁发的奖项：省级及以上，得 2分。
注：（1）时间以颁奖时间为准，同一项目多次获奖仅计分一次并以最高表彰计；
（2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状；
（3）提供业绩合同扫描件。
（4）a.“国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准；b.投标文件中须提供该协会在中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全 国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。c.民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。
（5）针对鲁班奖,符合以下任一条件均可：a.提供中国建筑业协会颁奖文件或中国建筑业协会官网截图，同时通过业绩合同体现投标人为获奖工程的监理单位即可；b.提供中国建设监理协会颁奖文件或中国建设监理协会颁奖文件官网截图，且颁奖文件或截图中须体现出投标人名称及其监理项目名称。

	
	
	人员获奖、荣誉
	6分
	（1）拟任项目负责人或总监监理的房屋建筑工程项目获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的奖项：省级及以上，每个得 2 分，最多得 4分。
（2）拟任项目负责人或总监获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会颁发的奖项：省级及以上，得 2 分。
注：（1）时间以颁奖时间为准，多次获奖 仅计分一次并以最高表彰计；  

（2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文 件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状；  

（3）提供业绩合同扫描件。拟任总监理工程师须在业绩项目中担任总监理工程师。 

（4）a.“国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务 服务平台中 “全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准； b.投标文件中须提供该协会在中国社会组 织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”

查询结果截图。 c.民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团” 或中国社会组织政务服务平台中“全国社 会组织信用信息公示平台（试运行）”公示 的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖 励均无效”。

（5）针对鲁班奖,符合以下任一条
件均可：a.提供中国建筑业协会颁奖文件或中国建筑业协会官网截图，同时通过业绩合同体现投标人为获奖工程的监理单位即可；b.提供中国建设监理协会颁奖文件或中国 建设监理协会颁奖文件官网截图，且颁奖文件或截图中须体现出投标人名称及其监理项目名称）。

	
	
	项目负责人答辩
	10分
	本项目需要进行项目负责人陈述和答辩，陈述的内容为对本项目需求的理解，对本项目重点、难点及解决方案；答辩由评标委员会现场出题。陈述和答辩顺序现场抽签，时间不超过10分钟。该项最终得分为评标委员会打分去掉一个最高分和一个最低分的平均值。

	
	
	本地化服务
	10分
	各投标人结合自己单位为本项目所能提供的本地化服务进行承诺（包括但不限于驻场监理、办公场所、人员数量及组成、响应时间、管理办法）每有1项得2分，最高10分。

	2.2.3（2）
	技术评分标准（20分）
	监理大纲（8分）
	监理范围、监理内容、监理依据、监理工作目标
	3分
	据投标人监理大纲中描述的监理范围、监理内容、监理依据、监理工作目标与本次招标项目需求（质量目标、投资目标、进度目标等）的匹配性，是否吻合，是否全面。
（0 分＜合格＜1 分；1 分≤良好＜2分； 2分≤优秀≤3 分,上述分项内容未提供，该小项不得分）

	
	
	
	监理机构设置和岗位职责
	2分
	根据投标人监理大纲中描述的监理机构设置是否与项目匹配，岗位责任是否情况，进行评审。
（0 分＜合格＜1 分；1 分≤良好＜1.5分； 1.5分≤优秀≤2 分,上述分项内容未提供，该小项不得分）

	
	
	
	监理工作程序、方法和制度
	1分
	根据投标人的监理工程程序，方法和制度建设情况，完整，合理得1分，否则不得分。

	
	
	
	质量、进度、造价、安全、环保监理措施
	1分
	根据项目特点及发承包模式，制定的质量、进度、造价、安全、环保监理措施，可行得1分，否则不得分。

	
	
	
	监理工作重点、难点分析
	1分
	监理工作重点、难点描述，对应的解决措施，准确得1分，否则不得分。

	
	
	项目管理实施大纲（8分）
	对影响项目工期、质量、投资的关键问题的理解与认识
	3分
	根据投标人对影响项目工期、质量、投资的关键问题的理解与认识，是否建立了各阶段风险管控应对措施。
（0 分＜合格＜1 分；1 分≤良好＜2分；2分≤优秀≤3分,上述分项内容未提供，该小项不得分）

	
	
	
	项目招标活动及签订施工合同的策略
	2分
	根据投标人的管理经验，出具项目招标策划报告及签订施工合同的策略建议。
（0 分＜合格＜1 分；1 分≤良好＜1.5分； 1.5分≤优秀≤2 分,上述分项内容未提供，该小项不得分）

	
	
	
	工程建设管理程序及各阶段检查、验收的具体措施
	1分
	针对不同阶段，提出工程建设管理程序及各阶段检查、验收的具体措施，可行得1分，否则不得分。

	
	
	
	项目报批报建管理
	1分
	针对不同阶段，项目报价报建策划，以及具体措施，可行得1分，否则不得分。

	
	
	
	项目风险预测和管理、预控措施
	1分
	项目风险预测内容是否合理，是否有对应的管理、预控措施，可行得1分，否则不得分。

	
	
	工程造价管理管理实施大纲（4分）
	实施方案
	1分
	根据项目的特点和要求，拟定项目实施方案计划及具体措施，包含咨询程序、资料收集、信息反馈、沟通协调、完成时限等，可行得1分，否则不得分。

	
	
	
	质量措施、进度措施
	1分
	质量保证措施是否科学、可行、针对性强，提供进度计划及违约责任承诺、经济赔偿措施等，可行得1分，否则不得分。

	
	
	
	重难点分析及建议
	1分
	对项目重点、难点进行综合性分析，提出合理的工程措施方案，并符合行业标准，科学、可行、针对性，可行得1分，否则不得分。

	
	
	
	协调配合及承诺
	1分
	协调配合及承诺科学、可行、针对性，可行得1分，否则不得分。

	2.2.3（3）
	投标报价评分标准（10分）
	
	评标价
	10分
	评标价等于评标基准价的，其投标报价评分得该评分因素权重分值。其他评标价对应得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×评标价权重分值

	需要补充的其他内容

	/


发包人的要求
一、项目概况
安徽交通职业技术学院新桥校区，位于寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧，规划用地面积约924亩，总建筑面积约52.08万平方米，估算建筑安装工程费约23.6亿元。本着一次规划、多期建设为目标，一期供地400亩建筑面积约22.2万平方米，其中一期建筑安装工程费约9.6亿元。新桥校区建设内容主要包括项目拟建教学楼、图书馆、行政办公楼及信息中心、专业教学实训用房及场所、系及教师办公用房、租赁型教师周转房、大学生活动用房及礼堂、体育馆、学生宿舍、食堂、地下人防及停车场、后勤及附属用房等工程。

二、质量管理要求及适用相关规范
1.工程进度目标：招标人批准的施工总承包单位的中标响应工期。
2.工程投资目标：本工程建安工程投资控制在批准的投资限额以内（该投资限额以甲方委托的造价审核单位以及甲方、乙方共同确认的限额为准）。
3.工程安全目标：确保本工程不发生一般事故及以上级别事故（中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》划分标准）。
4.适用相关规范：《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第35号）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7）、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1)、《服务技术标准》、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7）、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC 1)相关规定；符合国家、行业和地方标准要求等相关规范。
三、监理与项目管理一体化服务相关服务重点、范围及内容
（一）监理与项目一体化服务服务重点
本项目重点咨询管理服务内容为全过程管理（项目管理）、设计技术咨询及管理（含绿色建筑咨询及管理）、工程造价咨询、工程监理等。
（二）监理与项目管理一体化服务期限及范围：
本项目建设全过程范围内所有的监理与项目管理一体化服务，服务期限自项目开工至项目缺陷责任期满为止。服务范围自项目投资决策阶段、建设实施阶段及运营维护阶段，包括但不限于本项目建设内容中的房屋建筑工程、室外工程、满足建筑使用功能及配套的专业工程和附属配套工程。
（三）监理与项目一体化服务工作内容

由受托人按照合同约定，从合同生效之日开始至本项目竣工验收、移交和保修期的建设全过程项目统筹管理，包括但不限于以下内容：
1.建设条件单项咨询
在委托人授权的情况下，协助委托人向有权限的行政主管部门提交报批、报审材料，并获得批复文件，咨询项目包括但不仅限于以下内容：（1）建设项目选址论证；（2）建设项目压覆重要矿产资源评估；（3）建设项目环境影响评价；（4）节能评估；（5）防洪影响评价；（6）生产建设项目水土保持方案；（7）水资源论证；（8）建设工程文物保护；（9）社会风险评估。
2.工程勘察设计咨询
（1）一般要求
①协助委托方完成工程勘察设计招标及合同签订工作。
②审核勘察设计单位提交的工程勘察设计工作方案和进度计划，并将审核通过的工程勘察设计工作方案和进度计划报送委托方。
③对工程勘察设计启动、过程及成果实施有效的监督管理。
④工程勘察设计成果除按相关规定进行审核签字外，受托人还与项目负责人签署的审核意见一并提交委托方。
（2）工程勘察管理
①根据既有工程资料、工程勘察相关标准及拟建工程范围和设计需求，编制工程勘察任务书，并报送委托方批准后方提供给工程勘察设计单位。
②检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员资格及所使用设备、仪器的计量检定情况。
③检查工程勘察方案及勘察进度计划执行情况，督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容。对重要点位的勘察与测试宜进行现场检查。
④审核工程勘察单位提交的勘察费用支付申请，签署审核意见后报送委托方。
⑤分析可能发生的工程勘察索赔原因，并制定防范对策。工程勘察索赔事件发生后，协调处理勘察延期、费用索赔等事宜。
⑥审查工程勘察单位提交的勘察成果报告，并向委托方提交勘察成果评估报告，同时留存勘察成果资料及审查资料。
（3）工程设计管理
①根据项目可行性研究报告、工程建设标准及拟建工程范围和委托方需求，编制工程设计任务书，并报送委托方批准后方提供给工程勘察设计单位。
②检查各阶段工程设计进度计划执行情况，督促设计单位完成设计合同约定的工作内容，按计划时间提交相设计成果。
③审核工程设计单位提交的设计费用支付申请，签署审核意见后报送委托方。
④审查工程设计单位提交的各阶段设计成果质量，并向工程设计单位提出设计方案优化、智能化、设备及材料功能性要求、品牌方案建议。
⑤审查设计单位提交的估算、设计概算、施工图预算，并将审查意见报送委托方。
⑥分析可能发生的工程设计索赔原因，并制定防范对策。工程设计索赔事件发生后，协调处理设计延期、费用索赔等事宜。
⑦协助委托方向政府有关部门报审工程设计文件，并根据政府有关部门审批意见，敦促设计单位予以完善。
⑧协助委托方办理施工图设计文件审查事宜。
⑨做好设计收尾管理及设计文件资料归档管理工作。
3.工程招标采购咨询
（1）根据合同，开展与本项目有关的所有采购管理咨询工作。
（2）按照相关法律法规要求，在合同委托权限范围内开展咨询活动，保证招投标活动符合相关法律法规规定，避免不正当竞争。
（3）科学策划招标方案，遵循公开、公平、公正和诚信原则，协助委托方优选中标单位。
（4）进行工程施工招标策划，并协助委托方合理设定施工合同边界和划分工程施工标段，选择工程施工招标方式。
（5）协助委托方合理设定工程施工投标条件，并审查招标代理机构起草的招标文件和招标补充文件。
（6）审查设计单位提出的各类材料设备技术要求，并给出合理化、经济化的建议。
（7）协助委托方进行招标采购工作，并对需要评审分析的招标文件进行评审分析，并提交技术报告，分析标书的技术、商务情况。
（8）工程施工招标设有资格预审环节的，在委托人授权的情况下参与工程施工投标资格预审。
（9）协助委托方选定工程施工合同示范文本和制定合同主要条款，并编制和发出工程施工招标文件。
（10）合理设定工程款支付条件，重点关注安全文明施工费使用支付条款、奖罚条款、工程质量保证条款等。
（11）协助委托方与拟中标施工单位进行合同谈判，并协助委托方签订工程施工合同。
4.工程监理与施工项目管理服务
（1）工程监理
①根据合同及建设工程监理规范要求，在施工现场派驻项目监理机构，并明确监理人员岗位职责。
②项目监理机构编制监理规划及监理实施细则，并按监理规划及监理实施细则要求履行监理职责。
③根据建设工程监理规范要求，项目监理机构审查施工单位在施工现场的工程质量、安全生产管理制度及组织管理机构，并检查施工单位主要管理人员和专职安全生产管理人员的配备情况。
④项目监理机构审查施工单位的试验室及分包单位资质条件，并在相应报审文件中签署审查意见。
⑤项目监理机构审查施工管理人员和特种作业人员资格，并核查主要施工机械的准用验收文件。
⑥项目监理机构审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案及专项施工方案，并监督施工单位执行施工图设计文件和工程建设标准，按照批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案组织施工。
⑦项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定对用于工程的材料、构配件进行见证取样送检，对授权范围内的设备、材料进行进场验收签字。
⑧项目监理机构采取巡视、旁站、平行检验等方式对工程质量实施过程控制，对隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程进行验收，并在相应报验文件中签署验收意见。
⑨项目监理机构审查施工单位提交的施工进度计划，并检查分阶段进度计划执行情况，通过监理例会等形式协调施工进度问题。
⑩项目监理机构审查施工单位报送的工程进度款支付申请，并按相关规定审查工程变更和索赔申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。
⑪项目监理机构审查施工单位提交的竣工验收和结算申请，编写工程质量评估报告，并参加工程竣工验收。
⑫项目监理机构宜利用信息化手段管理监理文件资料，并按照档案管理相关要求进行监理文件资料建档和归档。
⑬按照工程进度需要配备一名具有水土保持专业监理资格的工程师。
（2）施工项目管理服务
①协助委托方办理工程施工许可等相关报批手续。
②项目管理项目负责人组织专业项目管理人员根据合同约定和项目特点，进行施工项目管理策划，编制施工项目管理服务工作计划。施工项目管理服务工作计划经技术负责人审批后及时报送委托方。施工项目管理服务工作计划内容包括：工程概况、施工项目管理服务总体思路、施工项目管理服务组织机构及人员安排、合同管理、信息管理、质量管理、安全生产管理、进度管理、投资管理、风险管理等。
③施工项目管理服务以合同管理为主线，信息管理为支撑，组织协调为手段，协助委托方管理工程项目目标，保证工程项目有序实施。
④根据合同、施工合同要求和施工项目管理服务工作计划，编制项目总体进度计划及其分解计划、专业分包招标计划、委托方负责采购的材料设备进场计划等，并采取有效措施分阶段进行落实。
⑤建立完善的质量管理体系，并协助委托方建立健全质量管理体系，督促工程参建各方主体落实质量管理人员、机构和制度，确保工程质量各方主体质量管理体系健全有效运行。
⑥督促相关单位加强施工安全生产管理，并协助委托方定期组织安全生产管理联合检查，监督施工单位安全文明措施费使用情况。
⑦督促施工单位按照施工合同要求编制和执行施工进度计划，并监督施工单位对施工进度计划执行情况的定期检查和分析。
⑧编制资金使用计划，并结合项目投资分解安排和总体进度计划协助委托方合理安排资金使用。
⑨协助委托方协调工程审计单位全程介入，并协助和配合工程审计单位的全过程审计工作。
⑩根据施工合同约定处理工程变更和索赔事宜，并组织审查施工单位提交的竣工结算申请，还协助委托方编制工程竣工决算。
⑪协助委托方与施工单位签订工程质量保修合同，并督促施工单位履行工程质量保修合同。
5.工程造价咨询服务
一般要求：
（1）根据本项目造价咨询服务，服务内容包括可行性项目投资估算或经济评价编制、投资估算审核、设计概算编制与审核、施工图预算编制与审核，并出具对应成果文件：《工程设计概算》《工程量清单》《工程施工图预算》；《投资估算审核报告》《设计概算审核报告》《工程量清单审核报告》《工程施工图预算审核报告》。
（2）负责对无信息价材料、设备、器具等询价工作，与跟踪审计单位及造价咨询单位（若有）共同出具询价报告，并参加询价论证会议。
项目各阶段造价咨询服务内容：
（1）项目设计阶段：
①依据初步设计、施工图设计图纸，自行编制第一版项目设计概算、工程量清单及施工图预算；
②会同跟踪审计单位、造价咨询单位（若有），就各自编制的概算、工程量清单、预算进行互审，共同出具第二版项目设计概算、工程量清单与施工图预算；
③对初步设计单位、工程总承包单位编制的项目估算、设计概算、工程量清单及施工图预算进行审核，对于其中出现缺、漏、错项进行调整并出具最终版本项目设计概算、工程量清单及施工图预算，并出具《估算审核报告》《设计概算审核报告》《工程量清单审核报告》《工程施工图预算审核报告》。
④根据依批准的工程进度计划、设计概算、工程量清单、施工图预算，分析和确定项目总投资控制目标，编制总投资计划至委托人。
⑤提出施工图阶段的造价咨询建议，并提交书面评估报告。
⑥负责委托人发包专业工程的工程量清单和控制价编制工作，并负责相应修改及解释工作。
⑦参与委托人组织的相关会议，针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析。
⑧在项目发承包阶段进行合同策划，拟定工程合同中有关造价条款，并协助委托方签订工程承包合同。
（2）项目施工阶段
①协助委托方编制资金使用计划，进行工程计量及预付款、进度款支付审核，
②确定工程变更、索赔费用，进行工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作。
③根据工程情况按委托人需要制定工程分阶段结算实施方案，保证工程分阶段结算顺利进行
④对承包人提出的工期和费用索赔事项提供专业审核意见，协助委托人与索赔单位进行商务谈判
⑤提供月度造价咨询服务报告及月度资金计划，对最终的工程结算造价做出估算，分析本次估算的最终工程结算造价与前次估算的最终工程结算造价的差异原因
⑥按委托人要求出席与所提供服务相关的工程会议，包括设计协调会、合同谈判会议、招投标及合同造价管理例会、现场会、专题讨论会等
⑦参加委托人组织的重大技术方案、设计方案变更（优化）专题讨论会，根据施工方案、设计方案变更（优化）进行经济测算，为施工方案最终的确定出具明确的造价咨询书面意见
⑧重大技术方案、设计方案变更（优化）确认后在办理签认过程中提供书面咨询意见，并在设计造价调整时对相关单位报送的变更项目计价单进行审核。
⑨收集、整理与造价相关的合同履行过程中相关的政策、规定、信息等资料，供委托人随时查阅，对委托人提出并与咨询人服务相关的事项提供专业意见。
（3）项目竣工阶段
编制工程结算报告和工程竣工决算报告，配合审计部门完成工程竣工决算审计工作。
（4）鉴定工程经济纠纷，提出鉴定意见书。
6.项目全过程报批报审
在委托人授权的情况下，协助委托人对项目全过程中需要获得行政许可或审批类的项目进行报批报审工作。包括但不限于以下内容：
（1）有关建设用地的行政审批和许可（如建设用地许可证）；（2）有关建设工程的行政审批许可（如施工许可证、建设规划许可证）；（3）工程临时用水、电、气、网手续办理；（4）工程永久水、电、气、网手续办理。
7.其他监理与项目管理服务内容及要求

（1）做到随叫随到，为委托人提供咨询管理工作范围内的服务。

（2）监理与项目管理服务团队人员应把热情服务作为其应尽的职责，在实施工咨询管理服务的同时，充分发挥其专业技术特长和管理方面的知识，帮助施工单位提高技术业务和管理水平，攻克技术难点献计献策。

（3）本项目为监理与项目管理服务总包服务，因现行建设主管部门管理规定，若受托人无符合要求的特殊专业/特殊行业要求的监理资质且受托人的资质承揽业务范围不能承揽上述特殊专业工程的，受托人须委托有相关资质的专业化监理机构承揽此部分服务且须得到委托人认可，费用包含在投标报价中。
四、“1+N”项目监理与项目管理一体化服务招标模式 
1.“1+N”项目监理与项目管理一体化服务招标模式：指本项目分为多期建设，投标人参与本项目投标时，须分别报出一期、后期项目监理与项目管理一体化服务的服务费报价，后期的服务费费率不得高于一期项目的报价，后期报价费率不参与本次项目的评审，但可为后期合同签订的依据。若经招标人认定一期项目中标单位能够按合同及投标文件约定的内容进行履行职责和提供服务，且服务良好，招标人可继续与其签订后期的项目服务合同，合同的价款（费率）执行中标人投标时的后期项目的服务报价，结算方式同一期合同结算方式；招标人亦可另行确定项目监理与项目管理一体化服务单位履行后期工程的服务工作。
注：后期建设期数n根据项目实施实际情况待定,如N≥1，则按以上原则每期分别签订合同，即若经招标人认定每前一期项目中标单位能够按合同及投标文件约定的内容进行履行职责和提供服务，且服务良好，招标人可继续与其签订后一期的项目服务合同,在后一期工程开工后则需根据《安徽省现场监理机构监理岗位人员配备标准》及发包人对于监理人员专业需求补齐现场监理人员。
2.本期项目在分步实施过程中，招标人有权取消或修改或调整方案，实际的服务费用按中标费率乘以实际实施工程的结算审定金额，投标单位须充分考虑此部分的风险，不管项目怎么进行调整或变化，投标人所报的中标费率不变，如本项目只实施部分工程，则项目服务费用将按实施部分工程的结算额乘以投标人所报的投标费率作为结算价。
3.本项目目前以一期建设为主，后期项目建设时间尚未确定，投标人报价时需考虑后期项目建设时间跨度的风险。
五、本地化服务
项目管理团队和监理人员须驻点服务，投标人按照投标时承诺为本项目所能提供的本地化服务（包括但不限于驻场监理、办公场所、人员数量及组成、响应时间、管理办法）。
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